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En la empresa Conkreto Ingeniería y Construcción S.A.C. se detectó que el problema de la 
perdida de dinero al final de los proyectos es por la mala elección a la hora de adjudicar a un 
subcontratista, por este problema se decidió hacer la implementación del proceso de gestión 
para la inscripción, evaluación, y adjudicación, de subcontratos, para que la empresa cuente 
con una base de subcontratistas que cumplan con los aspectos solicitados por el proyecto y 
no tener problemas antes durante y al finalizar los proyectos ya que lo que se necesita es que 
nos puedan hacer ganar dinero. El costo de esta implementación más que monetario es el 
tiempo que se requiere para hacer cumplir los procesos y procedimientos establecidos por el 
área de servicios donde se darán las capacitaciones necesarias para ser aplicadas en las 
diferentes áreas involucradas como presupuestos, oficina técnica del proyecto a ejecutar, 
logística y finanzas. Al tener la base de subcontratistas se estima que en un periodo no menor 
de 3 meses se podrá tener los resultados requeridos y esto nos hará recuperar el 20% que de 
lo que se viene perdiendo en cada proyecto. En el proyecto participaron el jefe de servicios 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 
 
La situación actual de la empresa Conkreto Ingeniería y Construcción S.A.C. se encuentra 
bajos los siguientes términos de eficiencia y eficacia, en mi proceso de la evaluación y 
adjudicación la productividad promedio es de 54% y nosotros como meta queremos llegar a 
un 85% de productividad, razón por la cual es este estudio  
 
Tabla 1.  
Valor promedio de la productividad 







Ene. Feb. Mar. Abr. May Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic. 
Valor 
Prom. 
Eficiencia 45% 53% 56% 55% 52% 56% 45% 50% 52% 45% 42% 25% 82% 
Eficacia 35% 41% 43% 44% 45% 33% 35% 45% 46% 45% 41% 10% 66% 
  
Productividad 16% 22% 24% 24% 23% 18% 16% 23% 24% 20% 17% 3% 54% 
Figura 1. Gráfico de la Situación Actual de Conkreto Ingeniería y Construcción S.A.C. 
Fuente: Elaboración propia. 
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1.1 REALIDAD PROBLEMÁTICA 
1.1.1. PROBLEMÁTICA 
A continuación, se muestra mediante un diagrama de Ishikawa las 3M para 
detectar el problema, también hallaremos la frecuencia del problema mediante 











Tabla 2.  
Causas y frecuencias acumuladas. 








P1 No tiene experiencia en obras grandes 35 35 23% 23% 
P2 
No cuenta con el personal adecuado 
para realizar los trabajos 
28 63 19% 42% 
P3 No cuenta con capacidad económica  23 86 15% 58% 
P4 No cumple con los plazos establecidos 18 104 12% 70% 
P5 No tiene buen acabado en sus trabajos 15 119 10% 80% 
P6 No cuenta con capacidad operativa 10 129 7% 87% 
P7 No está bien estructurada la empresa 8 137 5% 92% 
P8 No tiene respaldo financiero 5 142 3% 95% 
P9 No cuenta con herramientas propias 4 146 3% 98% 
P10 No cuenta con almacén de materiales 3 149 2% 100% 
TOTAL 149 100% 
Fuente: Elaboración propia. 
Figura 2. Diagrama de Ishikawa.  
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 3.  
Causas y frecuencias relacionados a los costos. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
N° CAUSAS FRECUENCIA 
COSTO 
TOTAL 
% ACUMULADO CLASIFICACIÓN 
P1 
No tiene experiencia en obras 
grandes 
35 S/2,900,000 47.79% 47.79% A 
P2 
No cuenta con el personal 
adecuado para realizar los trabajos 
28 S/1,560,000 25.71% 73.50% A 
P3 
No cuenta con capacidad 
económica  
23 S/856,000 14.11% 87.60% B 
P4 
No cumple con los plazos 
establecidos 
18 S/340,750 5.62% 93.22% B 
P5 
No tiene buen acabado en sus 
trabajos 
15 S/275,000 4.53% 97.75% B 
P6 No cuenta con capacidad operativa 10 S/2,379 0.04% 97.79% C 
P7 
No está bien estructurada la 
empresa 
8 S/112,000 1.85% 99.63% C 
P8 No tiene respaldo financiero 5 S/12,500 0.21% 99.84% C 
P9 
No cuenta con herramientas 
propias 
4 S/7,500 0.12% 99.96% C 
P10 
No cuenta con almacén de 
materiales 
3 S/2,300 0.04% 100.00% C 
TOTAL 149 S/6,068,429 Conkreto Ingeniería y Construcción S.A.C. 
Figura 3. Diagrama de Pareto.  
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 4.  















0-80% A 2 20% S/4,460,000 73% 73% 
80-95% B 3 30% S/1,471,750 24% 98% 
95%-100% C 5 50% S/136,679 2% 100% 
  10 100% S/6,068,429 100%  
















La empresa Conkreto Ingeniería y Construcción S.A.C. fue fundada el 01 de 
mayo del 2015, el domicilio fiscal es Calle León de la Fuente Nº 270 distrito 
de Magdalena del Mar – Lima y está legalmente representada por tres personas, 
Shilla Roca Castro actualmente como Gerente Financiero, Marco Jara 
Figura 4. Clasificación y valorización mediante Pareto.  
Fuente: Elaboración propia. 
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Calderón actualmente como director y Alexander Pinto Lara actualmente como 
director CONKRETO ofrece sus servicios de ingeniería y construcción con 
altos estándares de calidad y seguridad. 
En Conkreto Ingeniería y Construcción S.A.C., se cuenta con un equipo de 
profesionales altamente capacitados y comprometidos con la organización, lo 
que permite a la empresa a lograr exitosamente los proyectos. 
La línea de negocio está enfocada en los proyectos de: 
✓ Salud (Clínica Aviva, Clínica San Juan de Dios, Clínica Delgado); 
✓ Educación (UTP, Sise, Idat, Ipae, Isil, colegio Rosevelt); 
✓ Retail (Real Plaza, Minka, Plaza del Sol, Plaza Vea, Vivanda); 
✓ Oficinas (Wework); 
✓ Industria (Pepsico, Tissu, Miyasato); 
✓ Hoteles (Casa Andina, Holiday Inn, Dazzler), 
Aplicando las buenas prácticas del PMI. 
Conkreto Ingeniería y Construcción S.A.C., mantiene desde su fundación, el 
compromiso con la ética e integridad; su misión y valores, reflejan este 
propósito, creando un clima que oriente el esfuerzo del Talento Humano en una 
sola dirección y pro-moviendo una visión compartida, generando 
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Resolver las necesidades de nuestros clientes más allá de las obligaciones 
contractuales, ofreciendo servicios responsables y eficientes que permitan 
generar valor de manera continua, confiable, innovadora y versátil con altos 
estándares de calidad. 
 
VISION 
Ser reconocidos como la empresa de gestión de proyectos, ingeniería de 
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• CENTENARIO RETAIL  
Ubicación: San Isidro, Lima  
Año: 2016, 2017, 2018 
Categoría: Comercial 
Descripción:  
1. Obras Provisionales en local Showroom 
2. Levantamiento Topográfico del Centro Comercial Camino Real 
3. Demolición de Tejado en Fachada Principal 
Figura 5. Organigrama Gerencia Administrativa de Conkreto Ingeniería y Construcción S.A.C. 
Fuente: Conkreto ingeniería y Construcción S.A.C. 
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Ubicación: Callao, Perú 
Año: 2016 – 2017 – 2018 
Categoría: Comercial 
Descripción: 1. Construcción del Pabellón 1 en Minka Callao (Instalaciones 
Eléctricas y Sanitarias). 
2. Construcción del Pabellón 3 en Minka Callao (Instalaciones 
Eléctricas y Sanitarias). 
3. Suministro e Instalación del Sistema de Emergencia para 
Pabellón 3. 
4. Modificación de locales comerciales. 
Figura 6.  Proyecto Centro Comercial Camino Real. 
Fuente: Conkreto Ingeniera y Construcción S.A.C. 
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• OPERACIONES TURÍSTICAS DEL PERÚ  
Ubicación: Callao, Perú   
Año: 2017 
Categoría: Hotelería 
Descripción: Obras Exteriores del Hotel, incluye Paisajismo 
Figura 7. Proyecto Minka – Callao. 
Fuente: Conkreto ingeniería y Construcción S.A.C 
 IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN PARA 
LA INSCRIPCIÓN, EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE 
SUBCONTRATOS PARA LA EMPRESA CONKRETO 
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SACN, EVALUACION Y 
ADJUDICACION DE SUBCONTRATOS PARA LA 
EMPRESA CONKRETO INGENIERIA Y CONSTRUCCION 
SA 
 
          Quiroz Cortez Henry John      Pág. 18 















• CLÍNICA SANNA 
Ubicación: San Borja, Lima 
Año: 2017 
Categoría: Hospitalario 
Descripción: Instalaciones Eléctricas en áreas comunes, suministro e 









Figura 8. Proyecto Hotel Aeropuerto Holiday Inn. 
Fuente: Conkreto Ingeniería y Construcción S.A.C 
Figura 9. Proyecto Clínica Sanna San Borja.  
Fuente: Conkreto Ingeniería y Construcción S.A.C 
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• REAL PLAZA S.A. 
Ubicación: Nuevo Chimbote, Perú 
Año: 2017 
Categoría: Comercial 








• SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. 
Ubicación: Cercado de Lima, Lima 
Año: 2017 
Categoría: Comercial 







Figura 10. Proyecto Real Plaza Nuevo Chimbote. 
Fuente: Conkreto Ingeniería y Construcción S.A.C 
Figura 11. Proyecto Plaza Vea Arte Express. 
Fuente: Conkreto Ingeniería y Construcción S.A.C 
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Ubicación: Cercado de Lima, Lima 
Año: 2017 
Categoría: Comercial 









Ubicación: San Juan de Lurigancho, Lima 
Año: 2018 
Categoría: Comercial 








Figura 12. Proyecto Plaza Vea Alfonso Ugarte. 
Fuente: Conkreto Ingeniería y Construcción S.A.C 
Figura 13. Proyecto Economax Zarate.  
Fuente: Conkreto Ingeniería y Construcción S.A.C 
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Ubicación: San Jerónimo, Cusco 
Año: 2018 
Categoría: Comercial 












- Remodelación de Sala de Ventas, instalaciones eléctricas. 







Figura 14. Proyecto Economax San Jeronimo – Cusco.  
Fuente: Conkreto Ingeniería y Construcción S.A.C 
 
Figura 15. Proyecto Plaza Vea Dasso.  
Fuente: Conkreto Ingeniería y Construcción S.A.C 
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• CINEPLEX S.A. 
Ubicación: Villa El Salvador, Lima 
Año: 2017 
Categoría: Multicines 








• UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PERÚ 
Ubicación: Los Olivos, Lima 
Año: 2016 
Categoría: Educación 







Figura 16. Proyecto Cineplanet Villa el Salvador.  
Fuente: Conkreto Ingeniería y Construcción S.A.C 
Figura 17. Proyecto UTP Norte.  
Fuente: Conkreto Ingeniería y Construcción S.A.C 
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1. Implementación de Oficinas. 
2. Instalaciones eléctricas en áreas comunes 
3. Implementación del aula de Tutorías en 5to nivel 














1. Acondicionamiento de aulas y laboratorios del local educativo 
2. Implementación del piso 4 de aulas y laboratorios 
Figura 18. Proyecto UTP San Juan de Lurigancho.  
Fuente: Conkreto Ingeniería y Construcción S.A.C 
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1. Desmontaje de Instalaciones eléctricas. 
2. Obras Civiles y Acabados en aulas y laboratorios de niveles 4 al 7. 
3. Instalaciones Eléctricas del 5to al 7mo nivel 
Figura 19. Proyecto UTP Arequipa.  
Fuente: Conkreto Ingeniería y Construcción S.A.C 
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• INVERSIONES CENTENARIO S.A. 
Ubicación: Piura, Perú 
Año: 2016, 2017, 2018 
Categoría: Comercial 
Descripción:  
1.  Acondicionamiento de locales comerciales. 
2. Trabajos de mantenimiento y reparación en ambientes del centro 
comercial. 
3.  Remodelación de barandas en patio central. 
4.  Juntas en estacionamiento. 
5.  Mantenimiento y sustitución de reflectores en áreas comunes. 
Figura 20. Proyecto IDAT San Juan de Lurigancho.  
Fuente: Conkreto Ingeniería y Construcción S.A.C 
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6.  Supervisión de obras de impermeabilización en estacionamiento del 2do 
nivel 
7.  Muebles varios y mejoramiento de corredor común. 
8. Ingeniería básica de Instalaciones Eléctricas, Sanitarias, SCI, D&A y 
Seguridad 









• EMPRENURBAN DEL PERÚ S.A.C. 
Ubicación: San Isidro, Lima 
Año: 2018 
Categoría: Comercial 
Descripción: Implementación de Oficinas para Wework, comprende: Obras 
Civiles, Acabados, Instalaciones Eléctricas e Instalaciones 
Sanitarias 
Figura 21. Proyecto Plaza del Sol – Piura.  
Fuente: Conkreto Ingeniería y Construcción S.A.C 
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Ubicación: San Isidro, Lima 
Año: 2018 
Categoría: Oficinas 






• WEWORK PERÚ SRL. 
Ubicación:  Miraflores, Lima- Perú 
Año: 2019 
Categoría: Oficina 
Descripción: Oficinas para Wework. 
Figura 22. Proyecto Oficinas Wework Real 2.  
Fuente: Conkreto Ingeniería y Construcción S.A.C 
Figura 23. Proyecto Oficinas Wework Juan de Aliaga.  
Fuente: Conkreto Ingeniería y Construcción S.A.C 
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Ubicación: C.C. Jockey Plaza 
Año: 2019 
Categoría: Oficina 













Figura 24. Proyecto Oficinas Wework Larco.  
Fuente: Conkreto Ingeniería y Construcción S.A.C 
Figura 25. Proyecto Oficinas Wework Jockey Plaza.  
Fuente: Conkreto Ingeniería y Construcción S.A.C 
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• REAL PLAZA 
Ubicación: C.C. Real Plaza Puruchuco, Ate Vitarte, Perú 
Año: 2019 
Categoría: Comercial. 








• IPAE ZEGEL 
Ubicación: C.C. Real Plaza Puruchuco, Ate Vitarte, Perú 
Año: 2019 
Categoría: Educación 







Figura 26. Proyecto Real Plaza Puruchuco.  
Fuente: Conkreto Ingeniería y Construcción S.A.C 
Figura 27. Proyecto IPAE Puruchuco.  
Fuente: Conkreto Ingeniería y Construcción S.A.C 
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• CENTRO DE SALUD PERUANOS SAC. 
Ubicación: Los Olivos, Lima – Perú 
Año: 2019 
Categoría: Hospitalario 
Descripción: Construcción e implementación de la clínica, contempla 2 









• MAKRO SUPERMAYORISTA S.A. 
Ubicación: Huacho 
Año: 2019 






Figura 28. Proyecto Clínica Aviva.  
Fuente: Conkreto Ingeniería y Construcción S.A.C 
Figura 29. Proyecto Makro Huacho.  
Fuente: Conkreto Ingeniería y Construcción S.A.C 
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• DVC CONSTRUCTORA 
Ubicación: Magdalena del Mar, Lima 
Año: 2018 
Categoría: Residencial 









• UNIVERSIDAD DE CIENCIAS APLICADAS – UPC 
Ubicación: Chorrillos, Lima – Perú 
Año: 2020 
Categoría: Educación 
Descripción: Construcción del proyecto Clínica Médica Veterinaria UPC 





Figura 30. Proyecto Edificio Las Palmas – Magdalena.  
Fuente: Conkreto Ingeniería y Construcción S.A.C 
Figura 31. Proyecto Clínica Veterinaria UPC – Chorrillos.  
Fuente: Conkreto Ingeniería y Construcción S.A.C 
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Según estudios realizados por (CONSTRUDATA21, 2017) el volumen de obras 
a nivel internacional se concentra en Sudamérica el cual representa el 40% del 
mercado de obras, seguido muy de lejos por Norteamérica con un 13.30%. Cabe 
destacar que de este análisis se han excluido los datos referentes al continente 
europeo, con el objetivo de no distorsionar los resultados, por representar éste su 
mayor nicho de mercado. En cuanto a la tipología de obras, más de un 62% del 
total de obras a nivel internacional son de carácter privado, seguido de un 








Figura 32. Volumen de obras por continente.  
Fuente: Construdata21 
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Según El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) en el año 2019 
la producción nacional creció 2,16% y acumuló más de dos décadas de 
resultados anuales positivos. En el Sector Construcción se visualizó un 
crecimiento de 1,51% impulsado por el mayor consumo interno de cemento 
(4,65%); no obstante, se contrajo el avance físico de obras (-7,02%). Por otro 
lado, en diciembre de 2019, la producción del sector Transporte, 
Almacenamiento y Mensajería se incrementó en 2,78% ante el resultado 
favorable de los subsectores transporte (3,38%), así como de almacenamiento y 
mensajería (1,15%). (TERREL, 2020) 
La Cámara Peruana de la Construcción (Capeco) reveló que el sector 
construcción tuvo una caída de 42% en el primer semestre del 2020, mientras 
que las operaciones de las empresas se redujeron en un 40% el tercer bimestre 
del año, debido a la paralización de obras durante varias semanas. 
“El PBI de la construcción cayó 42%, teniendo un punto de inflexión en abril, 
pero, hemos ido remontando. Sin embargo, el gran problema sigue siendo la obra 
pública, que ha tenido una caída de 85% en junio”, sostuvo Guido Valdivia, 
director ejecutivo de Capeco.  Valdivia manifestó que, existe cierto optimismo 
por parte de los empresarios en afirmar que la crisis ya pasó. Empero, los 
resultados del primer semestre dificultan la reactivación para lo que queda del 
presente año. Señaló que es necesario tener un incremento de la producción 
sectorial de 88% con respecto al primer semestre, para alcanzar el PBI estimado 
por el BCR y las empresas constructoras para el 2020, pero consideró que ello 
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es muy complicado porque ha habido una caída muy pronunciada en la inversión 
pública y privada. (GESTION, 2020) 
 
ANTECEDENTES LOCALES. 
Desde 2011 se ha venido observando una reducción en el dinamismo del sector 
inmobiliario residencial. El siguiente gráfico muestra la evolución de la entrada 
y salida de unidades destinadas para vivienda en Lima Metropolitana, así como 
la oferta inicial de unidades para vivienda al inicio de cada trimestre. De acuerdo 
con la consultora Tinsa, el total de nuevas unidades destinadas para vivienda 
disminuyó entre 2011 y 2014 en 66 por ciento, pues pasó de 27 465 unidades a 
9 283 unidades en dicho periodo. Por su parte, el número de unidades 
vendidas disminuyó en el mismo periodo en 49 por ciento, pues pasó de 21 550 
unidades a 11 049 unidades. (BCR, 2015) 
 
Figura 33. Dinámica de entrada y salida de inmuebles para vivienda en lima metropolitana.  
Fuente: BCR 
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1.1.3. BASES TEÓRICAS 
DIAGRAMA DE ISHIKAWA. 
El diagrama de Ishikawa es una herramienta de gestión de la calidad creado en 
los años cuarenta por el ingeniero japonés Kaoru Ishikawa. Este método supone 
el análisis estructurado de un problema mediante la identificación de sus causas 
y de sus efectos. 
Las etapas que llevan a la solución de un problema son: 
✓ la asociación de las causas con un único efecto; 
✓ la clasificación de las causas por familias (5M u 8M); 
✓ la jerarquización de las causas; 
✓ la definición de las prioridades; 
✓ la implementación de la solución más adaptada. 
Se trata de un proceso individual y colectivo (puesta en común) cuyos aspectos 
esenciales son: grupo de trabajo, tormenta de ideas y trazado del diagrama. 
Hipótesis: la calidad del resultado del diagrama obtenido depende 
principalmente del grupo de trabajo (complementariedad a nivel de 
competencias, de conocimientos y de experiencias). 
Existen otras herramientas similares al diagrama de Ishikawa: 
✓ los 5 porqués; 
✓ el diagrama de Pareto; 
✓ la tabla de eficacia; 
✓ el método CABBIDAS. 
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La esquematización sintética y clara de las causas del problema contribuye a la 
eficacia de la herramienta. (SAEGER, 2018) 
 
DIAGRAMA DE PARETO 
Es una herramienta que sirve para determinar el orden de importancia de las 
causas de un efecto determinado; en otras palabras, proporciona información 
sobre las causas más importantes que provocan un problema. 
El diagrama de Pareto es una gráfica de barras combinada con una curva de tipo 
creciente que indica el porcentaje que representan los datos graficados en las 
barras.  




Como se puede apreciar en la figura, sobre el eje horizontal (x) se muestran las 
causas atribuibles a un problema. Estas barras se ordenan de izquierda a derecha, 
de mayor a menor, dependiendo de la frecuencia. La gráfica cuenta con dos ejes 
verticales; el primero, ubicado a la izquierda del diagrama, muestra la frecuencia 
 IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN PARA 
LA INSCRIPCIÓN, EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE 
SUBCONTRATOS PARA LA EMPRESA CONKRETO 
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SACN, EVALUACION Y 
ADJUDICACION DE SUBCONTRATOS PARA LA 
EMPRESA CONKRETO INGENIERIA Y CONSTRUCCION 
SA 
 
          Quiroz Cortez Henry John      Pág. 37 






de la causa, y el segundo, localizado a la derecha, representa el porcentaje que 
tiene la frecuencia tomando como base 100%. 
Para la construcción de un diagrama de Pareto, se siguen estos pasos: 
1. Elegir un problema que se quiera resolver y detectar las causas más 
comunes que provocan dicho problema. 
2. Clasificar las causas detectadas de acuerdo con el número de veces que 
dichas causas ocasionaron el problema (frecuencia). 
3. Ordenar las frecuencias de mayor a menor y calcular los porcentajes para 
cada una. Después, calcular los porcentajes de frecuencias acumuladas. 
4. Graficar, en el eje de las x, las causas más comunes, iniciando, de izquierda 
a derecha, con la de mayor frecuencia. Terminar de graficar las causas y 
en seguida graficar los porcentajes que cada una de éstas representa, según 
su frecuencia acumulada. 
5. Analizar el diagrama para poder resolver las causas de los problemas que 
se consideren necesarios atacar. (Baca U., y otros, 2014) 
1.1.4. JUSTIFICACIÓN 
JUSTIFICACIÓN TEÓRICA. 
El sector de la construcción se está volviendo más competitivo cada día, es por 
ello que la empresa Conkreto Ingeniería y Construcción S.A.C. necesita tener 
una base de datos que permita tener nuevos socios estratégicos en la parte de los 
subcontratos para poder competir con las grandes constructoras y tener mejores 
trabajos de calidad y que dejen un margen de ingreso alentador. 
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Teniendo en consideración la implementación del proceso de gestión para la 
inscripción, evaluación y adjudicación de subcontratos para la empresa Conkreto 
Ingeniería y Construcción S.A.C. debo mencionar que la motivación es mejorar 
el proceso de selección para que los nuevos socios estratégicos puedan cumplir 
con los trabajos encomendados y que nuestro trabajo final sea de muy buena 
calidad en todo sentido. 
 
JUSTIFICACIÓN PRACTICA. 
Con los resultados de esta tesis se podrá permitir a otras empresas del mismo 
rubro mejorar su selección de socios estratégicos para los subcontratos y así 
poder ser más competitivos en el sector construcción. 
Los resultados que se obtendrán de esta tesis servirán como base para poder 
enfocar la implementación del VSM y la Influencia en las diferentes áreas que 
necesiten poder elegir bien a un nuevo socio estratégico. 
Se puede afirmar que con el desarrollo de esta tesis he adquirido nuevos 
conocimientos y he podido aplicar lo aprendido durante mi estadía en la carrera 
de Ingeniería Industrial sobre implementar procesos, herramientas de gestión, 
teorías relacionas a temas costos, presupuestos, logísticos, las cuales ayudaron a 
identificar de manera eficiente la situación que la empresa estaba pasando y así 
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
1.2.1. PROBLEMA GENERAL. 
 Los subcontratos de la empresa Conkreto Ingeniera y Construcción S.A.C. 
actualmente no ha pasado por un proceso de evaluación que ayude a determinar 
si la sub contratista es la adecuada para brindar el servicio según lo que el 
cliente necesita. 
Mediante un diagrama de Ishikawa y Pareto se encontraron las causas y efectos 
del problema. 
 
1.2.2. PROBLEMA ESPECÍFICO. 
El problema específico actual son las evaluaciones al incorporar a un nuevo 
subcontrato y también la adjudicación de subcontrato por no tener claro las 
condiciones comerciales. 
La relación de estas dos variables hace que la empresa no pueda estandarizar 
las condiciones comerciales con el subcontrato. 
Esto influye en la programación de pagos que la empresa ya tiene programadas 
y genera un desfase de caja por no haber coordinado bien la condición 
comercial. 
Al hacer este procedimiento de evaluar y adjudicar de manera de manera 
eficiente, se podrá contar con subcontratos que puedan tener un buen nivel 
comercial, financiero y operativo. 
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1.3.1 OBJETIVO GENERAL 
Es hacer la implementación del proceso de gestión para la inscripción, 
evaluación y adjudicación de subcontratos para la empresa Conkreto Ingeniería 
y Construcción S.A.C. 
 
1.3.2 OBJETIVO ESPECÍFICO 
Revisar la base existente de subcontratistas y revaluar a los subcontratistas que 
vienen trabajando con la empresa para empezar a descartar aquellos que 
hicieron quedar mal a la empresa y no cumplen con lo que la empresa necesita, 
ya sea en la parte comercial, financiera y operativa. 
 
1.4. HIPÓTESIS 
1.4.1. HIPÓTESIS GENERAL. 
Demostraremos con las nuevas evaluaciones y adjudicaciones de los 
subcontratos que se debe tener muy claro cuáles son las condiciones comerciales 
desde la etapa de licitación, según las condiciones que nuestros clientes nos 
adjudican los pagos en los proyectos. 
 
1.4.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICA. 
Se afirma que las formas o condiciones de pago deben ser claras y precisas para 
los subcontratos de cada proyecto para que esto no afecte el avance o entrega de 
las partidas adjudicadas. 
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 
 
2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN. 
Esta investigación es científica aplicativa. 
 
2.2 POBLACIÓN Y MUESTRA. 
La población son los diferentes tipos de subcontratos que la empresa Conkreto 
Ingeniería y Construcción S.A.C. han adjudicado desde su inicio de funcionamiento 
de la empresa, estos tipos de subcontratos has sido a precios unitarios, a suma alzada, 
a todo costo, solo mano de obra, suministro e instalación y administrativos, todos estos 
tipos de subcontratos han tenido problemas es por el eso el análisis de esta 
investigación ya que la empresa no cuenta con una política de pago para estos tipos de 
subcontratos. Se tomó la muestra de los subcontratos de los años 2018 y 2019 para 
saber cómo se ha venido considerando la forma de pagos ya que este acuerdo 
comercial ha incurrido en que la empresa tenga gastos no programados por no haber 
tenido un proceso de selección de subcontratos que se adecuen a la forma de pago que 
nuestros clientes nos adjudican en los proyectos. A continuación, se muestra una 







Figura 34. Pantallazo de la base de datos del S10 empresa Conkreto.  
Fuente: Conkreto Ingeniería y Construcción S.A.C. 
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A continuación, se muestra una tabla de la cantidad de formas de pago que se 
realizaron por subcontrato en el periodo 2018 y 2019. 
 
Tabla 5  
Formas de Pago Periodo 2018 y 2019 
FORMAS DE PAGO 2018 2019 
Adelanto y Saldo Contado Contra Entrega 0 33 
Adelanto y Saldo Factura 15 días 5 46 
Adelanto y Saldo Factura 30 días 5 16 
Adelanto y Saldo Factura 7 días 5 23 
Adelanto y Saldo Letra 45 días 0 2 
Adelanto y Saldo Letra a 30 días 0 3 
Adelanto y Valorización Factura 15 días 7 29 
Adelanto y Valorización Factura 30 días 11 3 
Adelanto y Valorización Factura 7 días 0 3 
Contado Contra Entrega 2 60 
Factura 15 días 12 59 
Factura 30 días 4 76 
Factura 45 días 0 10 
Factura 7 días 3 36 
Letra a 30 días 0 6 
Letra a 45 días 0 1 
Recibo por Honorarios a 7 días 2 36 
Según Valorización a pagar en 15 días 26 26 
Según Valorización a pagar en 30 días 11 5 
Según valorización a pagar en 7 días 3 32 
Según Valorización a pagar Letra 45 días 0 7 
Según Valorización a pagar Letra 60 días 0 13 
TOTAL, SUBCONTRATOS 96 525 
En esta tabla se muestra las cantidades de forma de pago que tuvo la empresa Conkreto Ingeniería y 
Construcción S.A.C. en los periodos 2018 y 2019. 
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Tabla 6  
Prueba t para medias de dos muestras emparejadas. 
  2018 2019 
Media 4.3636 23.8636 
Varianza 38.5281 469.6472 
Observaciones 22.0000 22.0000 
Coeficiente de correlación de Pearson 0.1802  
Diferencia hipotética de las medias 0.0000  
Grados de libertad 21.0000  
Estadístico t -4.2659  
P(T<=t) una cola 0.0002  
Valor crítico de t (una cola) 1.7207  
P(T<=t) dos colas 0.0003  
Valor crítico de t (dos colas) 2.0796   
En la siguiente tabla hemos podido analizar el nivel de significancia que hubo entre los periodos 2018 
y 2019, donde se muestra que en el año 2019 se generó más subcontratos con diferentes formas de 
pago.  
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
2.3 TÉCNICA Y MATERIALES. 
Para este proyecto se utilizó la técnica del VSM, aplicando conceptos de Lean 
Manufacturing y Lean Seis Sigma, para esto se utilizó la información con la que la 
empresa venía trabajando donde no se registró ningún mapa de flujo de valor y solo se 
tenía conceptos básicos de los procesos nada escrito y aprobado, lo que se obtuvo son 
las ordenes de servicio, cotizaciones, cuadros comparativos, fichas de registro de 
proveedores, formas de pago. 
 
2.3.1. CONCEPTO DEL MAPA DEL FLUJO DE VALOR (VSM) 
Según (RAJADELL & SANCHEZ, 2010), el value stream mapping (de ahora 
en adelante VSM), es una visión del negocio donde se muestra tanto el flujo de 
materiales como el flujo de información desde el proveedor hasta el cliente. Se 
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trata de plasmar en un papel de una manera sencilla y visual, todas aquellas 
actividades que se realizan actualmente para obtener un producto, para 
identificar así cuál es la cadena de valor (actividades necesarias para 
transformar materiales e información en un producto terminado o en un 
servicio). Al obtener de una forma muy visual el mapa de la cadena de valor, 
permite identificar las actividades que no aportan valor añadido al negocio, con 
el fin de eliminarlas y poder ser más eficientes. Los beneficios de la aplicación 
del VSM son: ayudar a visualizar más de un simple proceso, vincular el flujo 
de información y el de materiales en un solo mapa utilizando un único lenguaje 







  Otra definición: 
Según (SOCCONINI, 2019), un mapa de valor es una representación gráfica 
de elementos de producción e información que permite conocer y documentar 
el estado actual y futuro de un proceso, es la base para el análisis del valor 
que se aporta al producto o servicio, y es la fuente del conocimiento de las 
Figura 35. VSM.  
Fuente: 
https://ebookcentral.proquest.com/lib/upnortesp/reader.action?docID=3196599&query=vsm 
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restricciones reales de una empresa, ya que permite visualizar dónde se 
encuentra el valor y dónde el desperdicio. 
En el mapa de valor se puede observar y entender el flujo de la información 
y el flujo de los materiales, ya que una empresa de manufactura no solo 
fabrica bienes, sino que también produce información. (SOCCONINI, 2019) 
 
2.3.1.1 ¿PARA QUÉ SIRVE UN MAPA DE VALOR? 
Según (SOCCONINI, 2019), estas son algunas de las utilidades de un mapa 
de valor: 
• Establecer un método gráfico para entender toda la cadena de suministro 
en un solo documento. 
• Visualizar todas las operaciones e información de una familia de 
productos. 
• Detectar áreas de oportunidad. 
• Conocer la aportación de valor directo a los productos. 
• Reconocer formas de desperdicio. 
• Conocer detalladamente el proceso. 
• Detectar cuellos de botella. 
 
2.3.1.2 SIMBOLOGÍA PARA EL VSM  
Según (RAJADELL & SANCHEZ, 2010), como es sabido, un signo cumple 
su función de una manera directa (puede formar parte de un lenguaje visual, 
como ocurre con las señales de tráfico). Los signos presentan la particularidad 
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de que ofrecen un mensaje simple de relevancia inmediata y momentánea. 
Por su parte, un símbolo es una imagen que representa una idea, que 
compendia una verdad universal. Un sistema de símbolos se compone de un 
conjunto de símbolos interrelacionados. Para establecer el VSM se dispone 
de un sistema formal de símbolos que permite representar en un papel todos 
los procesos encontrados en un sistema productivo. Para el caso del flujo de 













Una vez dibujado el mapa de la situación actual con respecto al flujo de 
materiales, se debe seguir el flujo de la información existente entre los 
clientes, la planta y todos los proveedores. Habrá que tomar nota si se trata de 
Figura 36. Símbolos del flujo de materiales.  
Fuente: https://ebookcentral.proquest.com/lib/upnortesp/reader.action?docID=3196599&query=vsm 
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una comunicación electrónica o manual, si existe un sistema de los llamados 
kanban de tarjetas o un sistema de programación de la producción, etc. 
(RAJADELL & SANCHEZ, 2010) 
Según (RAJADELL & SANCHEZ, 2010), la simbología estándar que se 












Según (RAJADELL & SANCHEZ, 2010), una vez obtenidos todos los pasos 
de los diferentes procesos necesarios para la obtención del producto, eso sí, 
hacia atrás, el grupo de trabajo se retira a una sala donde comenzarán a dibujar 
siempre a mano, con papel y lápiz, los diferentes símbolos estándares para 
cada tarea, para obtener así el mapa actual.  A continuación, se presentan los 
pasos para la elaboración del VSM: 
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1. Flujo de materiales a partir del cliente. 
2. Se representan las operaciones apuntadas en la hoja “Análisis del flujo 
del proceso”. 
3. Se representa el flujo de información. 
4. Se calcula y representa el lead time. 
5. Se dispone del mapa completo.  
(RAJADELL & SANCHEZ, 2010) 
 
2.3.1.2. FLUJO DE MATERIALES A PARTIR DEL CLIENTE 
Según (RAJADELL & SANCHEZ, 2010), se comienza el flujo de materiales 
siempre por el cliente, con los datos referentes al producto seleccionado. Se 
dibuja una caja de datos debajo del icono del cliente y se anotan todos los 
requerimientos o condiciones. Se deben incluir las necesidades mensuales y 
diarias de cada producto, y el número de contenedores necesarios por día. En 
los iconos de camión deben anotarse de forma precisa las frecuencias de las 
entregas. Seguidamente se colocan las diferentes operaciones apuntadas en la 
hoja “Análisis del flujo del proceso”. Junto con todos los datos numéricos que 
se han obtenido. 
 
Según (RAJADELL & SANCHEZ, 2010), se representan las operaciones del 
proceso de fabricación. Cada proceso se representa con un icono, que se 
etiqueta y se dibujan cajas para los datos debajo de cada icono del proceso. 
 IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN PARA 
LA INSCRIPCIÓN, EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE 
SUBCONTRATOS PARA LA EMPRESA CONKRETO 
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SACN, EVALUACION Y 
ADJUDICACION DE SUBCONTRATOS PARA LA 
EMPRESA CONKRETO INGENIERIA Y CONSTRUCCION 
SA 
 
          Quiroz Cortez Henry John      Pág. 49 






Una vez representados todos los procesos con sus respectivos datos 
numéricos, se añade el flujo de información, tanto electrónica como manual. 
 
Según (RAJADELL & SANCHEZ, 2010), se dibujan los iconos de stocks en 
los lugares donde estos aparecen. Se anotan todas las cantidades. Después de 
que todos los miembros del equipo están de acuerdo con los detalles del VSM, 
se hace una versión final. Independientemente de la complejidad del proceso 
objeto de estudio, puede decirse que el objetivo siempre es el mismo: anotar 
con suficiente detalle para entender el funcionamiento, pero no tanto para 
convertir el mapa en algo confuso y difícil de entender.  
 
Según (RAJADELL & SANCHEZ, 2010), finalmente, para dibujar el VSM 
que define la situación actual del sistema conviene tener presente las 
siguientes consideraciones: 
• Se debe entender cuál es la situación inicial antes de poder decidir hacia 
dónde se desea ir. 
• La información que se representa ha de ser precisa (tomando datos 
cuantificados) y útil de manera que deben evitarse los datos irrelevantes. 
• La información debe recogerse en la planta (gemba), ya que obviamente 
no deben usarse datos de tipo estándar. Durante la fase de recogida de datos 
debe aprovecharse la oportunidad de escuchar las opiniones y las 
preocupaciones de los operarios, porque la conversión en una empresa 
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Lean incluye la integración en el proceso de los conocimientos y la 
creatividad de todos. 
• Para la representación gráfica deben utilizarse los símbolos establecidos y 
se recomienda utilizar un lápiz o una pizarra ya que se producirán 
numerosos cambios. 
• Debe anotarse solo el proceso, no las excepciones en dicho proceso. 
(RAJADELL & SANCHEZ, 2010) 
 
2.3.2. DEFINICIÓN DEL MODELO SIX SIGMA 
Este modelo está referido en la hipótesis estadística con respecto a las formas 
de pago que se presentaron anteriormente. 
Según (BEN ALAYA, 2016), el Seis Sigma es un planteamiento analítico 
basado en hechos estadísticamente comprobados con el objetivo de mejorar 
el buen funcionamiento de la empresa (fabricación, administración, etc., a un 
coste más bajo) y de asegurar la calidad (con una fiabilidad del 99,99 %) de 
los productos o servicios destinados a los clientes. El nombre de este método 
proviene de una herramienta estadística precisa: la desviación estándar que 
representa la letra griega σ. El Seis Sigma la utiliza en el análisis de un 
proceso para proporcionar un producto en un «intervalo de calidad» —dicho 
de otra forma, sin alejarse más de 3 σ del promedio general, que el cliente y 
la empresa esperan. Así pues, esto permite limitar la variación y los defectos 
en el proceso. 
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Según (BEN ALAYA, 2016), en el contexto de los años ochenta, la 
compañía estadounidense Motorola se enfrenta a una fuerte presión por 
parte de los productores asiáticos, en particular de los japoneses, puesto que 
su sistema de producción, muy distinto al asiático, no parece ajustarse a la 
realidad del mercado. Ya en los años setenta, las fábricas japonesas se 
centraban más en la longevidad y la fiabilidad, y presentaban por 
consiguiente modelos más simples que los que venían de las fábricas 
estadounidenses, más centradas en los elementos de calidad (diseño del 
modelo, opciones, etc.). Estos últimos contaban entonces con inspecciones 
para el control del producto (método poco fiable y costoso). 
 
Según (BEN ALAYA, 2016), en vista de la caída de las ventas, los 
directivos de Motorola eligen cambiar de filosofía y emplear conjuntamente 
herramientas estadísticas y principios de liderazgo con el fin de formar la 
base de un sistema de gestión completo: el Seis Sigma. Los resultados no se 
hacen esperar, y la mejora de la calidad de los productos llega enseguida. El 
proceso se expande durante los años ochenta y lo adopta General Electric, 
que rápidamente nota los beneficios de este método de gestión.  
Hoy en día, la mayor parte de las compañías importantes ha optado por este 
sistema: Caterpillar, Kodak, SFR, etc. Así, el método Seis Sigma se ha 
convertido en una de las referencias de calidad en términos de práctica 
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comercial y se enseña en numerosas escuelas de negocios de todo el mundo. 
(BEN ALAYA, 2016). 
 
2.3.2.2. TEORÍA Y PRESENTACIÓN DEL CONCEPTO. 
Según (BEN ALAYA, 2016), las empresas que utilizan este método de 
gestión de la calidad para obtener una mejora de sus productos se centran en 
tres prioridades: los clientes, los empleados y el proceso. Dar prioridad a los 
clientes significa identificarlos, conocer sus expectativas y percibir el valor 
añadido que la empresa les podría aportar. Esto parece indiscutible, pero, 
sin embargo, muchas empresas tienen tendencia a olvidar que el beneficio 
resulta de la satisfacción del cliente. Las dos otras prioridades tienen que 
estar igualmente en el centro de las preocupaciones de la compañía, ya que 
no prestarles atención podría provocar, de forma indirecta, el descontento 
de los clientes —ya que estos tres grandes ámbitos están interconectados—. 
Existen dos procesos en el método Seis Sigma, y su uso depende del marco 
en el que la empresa quiera desarrollar su producción: la extensión o la 
creación de un producto. (BEN ALAYA, 2016) 
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Según (BEN ALAYA, 2016), para aplicar el Seis Sigma con el objetivo de 
mejorar los resultados de un producto o de un servicio ya existente, hay que 
utilizar el siguiente método, llamado «DMAIC» por sus siglas en inglés: 
Define (definir). Definir los clientes, las expectativas, la normativa del 
equipo — presentando medidas específicas para la organización de la fase 
de desarrollo del proyecto—, el proceso general y los resultados financieros; 
Measure (medir). Medir y recopilar los datos (defectos) del proceso en 
cuestión;  
Analyze (analizar). Analizar los datos recopilados y el proceso para 
identificar los problemas relacionados con la situación actual; 
Figura 38. Los grandes ámbitos prioritarios.  
Fuente: https://ebookcentral.proquest.com/lib/upnpe/detail.action?docID=5335778. 
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Improve (mejorar). Innovar para determinar soluciones potenciales y 
aplicarlas posteriormente a pequeña escala para ver si efectivamente 
mejoran el rendimiento del proceso; 
Control (controlar). Controlar, detallar y aplicar un plan para comprobar 
que la mejora se produzca a una mayor escala. 
 
DMADC 
Según (BEN ALAYA, 2016), el método DMAIC se utiliza para mejorar un 
producto o un servicio ya existente, pero para elaborar y diseñar un producto 
o un servicio nuevo será necesario utilizar otro: el «DMADC» (de Define, 
Measure, Analyze, Design —diseñar— y Control).  
En el DMADC, la etapa de «diseñar» consiste en realizar el producto o 
aplicar el servicio. El equipo se asegura de la conformidad del producto. 
(BEN ALAYA, 2016) 
 
2.3.2.4. ¿QUÉ ES EL SEIS SIGMA? 
según (BEN ALAYA, 2016), a nivel técnico, el método Seis Sigma se basa 
en la teoría de la variabilidad, que plantea que todo lo que se puede medir 
estadísticamente en relación con una escala continua (peso, altura, tasa, etc.) 
sigue una curva en forma de campana. Esta, llamada también «curva de 
Gauss», es simétrica y representa prácticamente un 100 % de lo que 
medimos. Puede dividirse en varios segmentos —las desviaciones estándar 
marcadas por la letra griega σ (sigma)— que definen la variabilidad, 
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mientras que el eje representado por la letra μ (mu) es la media a la que 
tiende todo proceso. Cuanto más débil es esta variación, más homogénea es 










Según (BEN ALAYA, 2016), la aplicación del método Seis Sigma consiste 
en medir el rendimiento actual y para hacerlo, conviene determinar la sigma 
separando el promedio real del promedio µ, que corresponde a la perfección 
del producto o servicio y así, de forma indirecta, a la satisfacción promedio 
de los clientes.  
 
Según (BEN ALAYA, 2016), si consideramos el descontento de los clientes 
como un defecto indicado por un alejamiento de nivel óptimo de 
satisfacción, el seis sigma   significa que solo habrá, 3.4 defectos para cada 
millón de oportunidades. En esta óptica, la empresa da prioridad a la calidad 
Figura 39. Curva en forma de campana segmentada.  
Fuente: https://ebookcentral.proquest.com/lib/upnpe/detail.action?docID=5335778. 
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que satisface al cliente para alcanzar la casi perfección: la cima de la curva 
en µ. Estadísticamente, la varianza no puede ser negativa. Las sigmas 
negativas y positivas expresan simplemente la distancia que separa al 
producto de la calidad media máxima que satisface al cliente.  
 
Según (BEN ALAYA, 2016), el método Seis Sigma (a través de una buena 
gestión de procesos) puede, por consiguiente, determinar hasta qué punto la 
empresa está cerca de los mejores niveles de rendimiento.  
Sin embargo, no se debe considerar al Seis Sigma un medio técnico. La 
empresa que decide aplicar este método debe identificarlo como la 
oportunidad que le permita entender lo que se debe cumplir para llegar a la 
casi perfección y constantemente mejorar el rendimiento.  
 
Según (BEN ALAYA, 2016), una vez que una empresa comienza a medir 
su sigma, puede desanimarse rápidamente, sobre todo cuando se da cuenta 
de que muchos rendimientos están en un intervalo que la aleja de lo óptimo 
(a un nivel de términos absolutos de 1 o 2 σ).  
Sin embargo, hay que tomar este método como una filosofía de la 
insatisfacción permanente de los resultados adquiridos. De hecho, moviliza 
a todos los empleados con el fin de reducir de manera continua los cambios. 
(BEN ALAYA, 2016) 
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3.3.3 LEAN MANUFACTURING. 
ANTECEDENTES 
Según (SOCCONINI, 2019), el inicio de la evolución de la manufactura 
moderna lo marcó James Watt con la invención de la máquina a vapor de doble 
acción, en 1776. Con este hecho se estaba poniendo en marcha la Revolución 
Industrial. Más adelante, la propuesta de Eli Whitney con su ingeniosa 
maquinaria de piezas intercambiables, en 1798, dio un mayor ímpetu a la 




Frederick Taylor (1856-1915) cambió totalmente el enfoque de la 
manufactura al convertir la administración de la misma en una ciencia. Con sus 
detallados estudios del trabajo institucionalizó el sistema de producción con 
Figura 40. Antecedentes.  
Fuente: 
https://ebookcentral.proquest.com/lib/upnortesp/reader.action?docID=5885237&query=lean 
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lotes y propuso la división en departamentos que centran sus esfuerzos en 
actividades muy específicas. Este sistema recibió el nombre de Administración 
Científica y se convirtió en un modelo para la industria occidental. Taylor 
propuso la estandarización del trabajo. Por su parte Henry Ford, originario de 
Greenfield Township, Michigan, completó su primer automóvil, el cuadriciclo, 
y lo condujo por las calles de Detroit en 1896. En 1908 inició la manufactura 
de su famoso modelo T, del cual se fabricaron 15 millones de unidades. 
Entonces, aplicando los principios expuestos por Adam Smith en el siglo 
XVIII, en los que afirma que el trabajo debería dividirse en tareas específicas, 
en 1913 Ford creó su línea de ensamble y revolucionó la manera de trabajar en 
la manufactura. 
 
Breve historia del sistema de producción Toyota 
La historia de Toyota empieza con Sakichi Toyoda, inventor y pensador 
japonés nacido en 1867 cerca de la ciudad de Nagoya, Japón. De niño aprendió 
el oficio de carpintero como herencia de su padre, y más adelante, en 1890, 
aplicaría esos conocimientos en la invención de sus telares automáticos. En este 
largo camino de esfuerzo y trabajo duro, Toyoda trabajaba arduamente durante 
largas jornadas y logró varios inventos. Hubo un invento destacado en esta 
historia, que consistía en un dispositivo que hacía que el telar se detuviera si 
un hilo se rompía, avisando con una señal visual al operador de que la máquina  
se había detenido y necesitaba atención. Este invento lleva por nombre jidhoka, 
que significa autonomización de los defectos o automatización con enfoque 
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humano, la palabra original es jidoka que significa automatización, y se le 
agrega la «h» para denotar que influye sobre las personas (humano). Este 
invento fue uno de los más importantes que consiguió. Todo esto hizo que 
Sakichi Toyoda fuera considerado un gran ingeniero y el rey de los inventores 
de Japón. En 1894 nació su hijo Kiichiro Toyoda, quien más adelante 
empezaría a trabajar en la fábrica de Sakichi, Toyoda Loom Works, donde 
aplicó un enfoque muy técnico en la mejora de los telares de su padre y logró 
que los equipos siguieran trabajando ininterrumpidamente sin paros por fallos 
durante largos lapsos de tiempo. Así, en 1924, Kiichiro completó el diseño de 
la máquina de hilados tipo G, que podía trabajar varios turnos sin interrupción. 
En 1929, Kiichiro viajó a Inglaterra para negociar la venta de las patentes de 
su invento «a prueba de errores» a los hermanos Platt, quienes pagaron 100 000 
libras esterlinas por el invento. Con este capital Kiichiro inició la Toyota Motor 
Corporation, en 1933. (SOCCONINI, 2019) 
El sistema de producción de Toyota, popularmente conocido como just in time 
o justo a tiempo, tiene su origen en Japón, dada la gran necesidad de hacer 
funcionar una economía de posguerra en una nación devastada por la Segunda 
Guerra Mundial. Al finalizar esta, los japoneses sustituyeron sus grandes 
esfuerzos por destacar y tratar de impresionar al mundo con la fuerza bélica por 
un nuevo giro en la «batalla» por la competitividad mundial y el resurgimiento 
de un nuevo espíritu de lucha, ahora por el liderazgo económico.  Fue entonces 
cuando los industriales japoneses se propusieron dirigir sus esfuerzos hacia la 
competitividad en sus empresas. Kiichiro Toyoda, entonces presidente de 
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Toyota, se dio cuenta de que la competitividad de los obreros japoneses era casi 
tres veces menor que la de los trabajadores alemanes y casi diez veces menor 
que los norteamericanos, por lo que decidió iniciar un camino hacia la 
competitividad con la creación de un sistema que le asegurara rentabilidad y 
una sana participación en un mercado fuertemente competitivo. Después de 
Kiichiro, Eiji Toyoda tomó el mando de la compañía y al lado de Taiichi Ohno 
la llevó al éxito internacional, apoyándose en su ingenioso sistema de 
producción, el just in time. Eiji era hijo de Heihachi Toyoda, el hermano de 
Sakichi Toyoda, fundador de Toyoda Loom Works. Fue un prominente 
industrial, responsable en gran medida del desarrollo del just in time, así como 
del exitoso despegue de la Toyota Motor Company en rentabilidad y 
reconocimiento internacional. Históricamente, destacó en su estrategia el 
establecimiento de una sociedad con GM, y juntos crearon la planta Nummi en 
Freemont, California (EEUU). En esta planta aún hoy en día se ensamblan 
automóviles para ambas compañías con un interesante sistema híbrido de 
administración entre japoneses y estadounidenses. Eiji se mantuvo como CEO 
de Toyota hasta 1994. (SOCCONINI, 2019). 
 
¿QUÉ ES LEAN MANUFACTURING? 
Según (SOCCONINI, 2019), Lean Manufacturing (manufactura esbelta) es el 
nombre que recibe el sistema justo a tiempo (just in time) en occidente. 
También se denomina manufactura de clase mundial y sistema de producción 
Toyota. Se puede definir como un proceso continuo y sistemático de 
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identificación y eliminación del desperdicio o excesos, entendiendo como 
exceso toda aquella actividad que no agrega valor en un proceso, pero sí costo 
y trabajo. Esta eliminación sistemática se lleva a cabo mediante trabajo con 
equipos de personas bien organizadas y capacitadas. Debemos entender que 
Lean Manufacturing es una tarea incansable e ininterrumpida para crear 
empresas más efectivas, innovadoras y eficientes (Bodek). El verdadero poder 
de Lean Manufacturing radica en descubrir continuamente las oportunidades 
de mejora que esconde toda empresa, pues siempre existirán desperdicios que 
podrán ser eliminados. Se trata de crear una forma de vida en la que se 
reconozca que los desperdicios existen y siempre serán un reto para aquellos 
que estén dispuestos a encontrarlos y eliminarlos.  
Hiroshi Okuda, CEO y Director de Toyota Motors dijo: «Quiero que todos 
en Toyota cambien, o al menos no sean un obstáculo para que los demás 
cambien. También quiero que todos escriban sus planes de cambio para el 
año». (SOCCONINI, 2019). 
 
Según (SOCCONINI, 2019), una empresa Lean, esbelta o ágil, que quiere 
obtener el mejor beneficio dadas las condiciones cambiantes de un mundo 
globalizado, debe ser capaz de adaptarse rápidamente a cambios, utilizando las 
excelentes herramientas de mejora, prevención, solución de problemas y 
administración disponibles, y contando con hábitos que influyen en la cultura 
y con una administración congruente con el liderazgo que motive el cambio y 
el auto crecimiento. Por eso, en este libro, trataremos temas que no solo sirven 
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para implementar mejoras, sino que también se tratará sobre herramientas que 
han demostrado obtener un equilibrio entre las diferentes necesidades comunes 
de las organizaciones y que deben ser parte de su caja de herramientas para 
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CAPÍTULO III. DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA 
 
Desde el 24 de marzo del 2017 es que inicie las labores en la empresa Conkerto Ingeniería 
y Construcción S.A.C., desempeñándome como Encargado de Almacén para la obra que 
estaba en ejecución Ampliación y Remodelación Pabellón 1 – Minka – Callao, esta obra 
duro cuatro meses aproximadamente e ingrese un mes después de haber comenzado la obra, 
luego en Junio me solicitaron hacerme cargo del almacén de la obra Ampliación y 
Remodelación Pabellón 3 Minka – Callao, esta obra duro 7 meses, pero solo participe hasta 
octubre del 2017 ya que me solicitaron pasar al área Logística para participar en la 
implementación del sistema ERP S10, juntamente con el equipo de contabilidad. 
En noviembre del 2018 me solicitaron hacerme cargo de la administración de la obra más 
importante que Conkreto Ingeniería y Construcción S.A.C. estaba adjudicando “Clínica 
Aviva” del grupo Intercorp, esta obra estaba valorizada en 10 millones de soles incluido 
gastos generales dejando una utilidad del 10%.  
A partir de esta obra es donde empiezan a incurrir los problemas con los subcontratos ya que 
es aquí donde empezamos a tener más partidas adjudicadas tanto en la parte civil como en 
la parte de arquitectura, la empresa Conkreto Ingeniería y Construcción S.A.C. sobre salía 
por ser especialistas en la parte de instalación de servicios eléctricos y sanitarios de centros 
comerciales. 
Después de haber culminado con éxito mi labor de administrador de obra en el proyecto 
Clínica Aviva, me solicitaron administrar la obra Implementación de Oficinas Wework 
Larco, en abril del 2019, en este proyecto estuve hasta junio del 2019 ya que el gerente de 
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operaciones me solicito que apoyara en el área de compras de los diferentes proyectos que 
tenía la empresa, estuve a cargo de las compras de 4 obras. 
En el mes de setiembre del 2019 el gerente general me invita a hacerme cargo de la jefatura 
del área de Logística, ya que esta área no venía cumpliendo con lo que la empresa necesitaba 
para que las obras en ejecución sean más productivas y proactivas. 
Como Jefe de Logística me encargue de que los inventarios de los almacenes de obra y el 
almacén central trabajen de forma online con el Sistema S10 para poder saber con qué 
recursos en stock contaba cada almacén en tiempo real. 
En Julio del 2020 hubo cambios de gerencia y también de puestos laborales y la nueva 
gerencia general a finales de agosto del 2020 me propone un nuevo puesto laboral donde 
tenía que asumir la Jefatura de Servicios Generales. 
Donde primero me solicito que evaluara como estaba el área de servicios y subcontratos, 
para esto se procedió a elaborar un diagrama de Gantt donde se colocaría todas las tareas 
encomendadas por el nuevo gerente con las fechas establecidas de entregas. 
Tabla 7  
Cronograma de tareas 
Ítem Tarea Inicio Final 
1 Recepción de Información del área servicios 1-Set 8-Set 
2 Revisión de Base de datos se servicios y subcontratos 9-Set 16-Set 
3 Revisión de Formas de pago de los Subcontratos 17-Set 24-Set 
4 Revisión de Subcontratos con más problemas 25-Set 2-Oct 
5 Análisis de las evaluaciones de los Subcontratos 3-Oct 10-Oct 
6 Propuesta de Mejora para el área de servicios 11-Oct 12-Oct 
7 
Implementación del proceso de evaluación para incorporar nuevos socios 
estratégicos 
13-Oct 20-Oct 
8 Implementación del proceso de adjudicación a los subcontratos 21-Oct 23-Oct 
10 Implementación del proceso liquidación y cierre de subcontratos 24-Oct 26-Oct 
11 Revisión y aprobación de procesos y procedimientos 27-Oct 30-Oct 
 Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 41. Diagrama de Gantt de tareas a ejecutar.  
Fuente: Elaboración Propia. 
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PARA LA INSCRI 
3.1. PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 
Dicha investigación científica aplicativa se está desarrollando bajo la recolección de 
datos del método de Pareto y el método de Ishikawa y añadiendo a eso el análisis de 
costo beneficio con esto estaríamos demostrando la primera hipótesis general de que 
el problema de las 2 causas principales de clasificación A representan S/4,460,000.00 
y esto es lo que afecta a la empresa, razón por la cual mi recolección de datos es con 
esta metodología y esta metodología se está haciendo mediante un análisis descriptivo 
con T students para probar que la primera hipótesis del problema analizado representa 
el costo de S/4,460,000.00 para la empresa, con la T students de simulación vamos a 
mejorar en un 80% en el desarrollo de las formas de pago. 
Y lo que se está haciendo actualmente es evaluar el desempeño del subcontrato 













Figura 42. Ficha de evaluación de subcontratos al culminar sus trabajos. 
Fuente: Empresa Conkreto Ingeniería y Construcción SAC 
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3.1.1. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO. 
Es un instrumento que nos permite conocer el grado de cumplimiento de las 
metas y objetivos que desarrolla cada subcontrato dentro de los proyectos en 
ejecución. 
Donde podremos medir el rendimiento y la conducta de los profesionales con 
los que cuenta el subcontrato y así poder obtener resultados de manera 
satisfactoria. 
Para ello se evaluaron los siguientes aspectos: 
- Cumplimiento y entrega. 
- Documentación y garantías. 
- Capacidad instalada. 
 
Tabla 8.  
Criterios para el proceso de calificación. 




2 NO CUMPLE 
Fuente: Conkreto Ingeniería y Construcción S.A.C. 
 
CUMPLIMIENTO Y ENTREGA 
Objetivo: 
Evaluar si el subcontrato cumple con lo indicado en el contrato mediante una 
tabla de puntaje según las preguntas que se hacen para este aspecto en 
evaluación. 
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Tabla 9.  




   Rango del factor de medición para el cumplimiento de los trabajos adjudicados. 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN 
Objetivo: 
Evaluar el cumplimiento de la entrega de documentos que necesita el 







Rango de Factor Porcentaje % 
x <= 15 días 100% 
15 días < x <= 30 días 75% 
30 días < x < = 45 días 50% 
45 días < x <= 60 días 25% 
60 días < x 0% 
Ecuación 1. Cumplimiento de Entrega.  
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Fecha de entrega  
Según Contrato 
Fecha de entrega  
Real en el proyecto 
= 
Días de retraso  
De entrega 
Ecuación 2. Entrega de documentos de dosier de calidad. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 10.  





Rango del factor de medición para la entrega de los documentos del dosier de calidad. 




Evaluar la capacidad de respuesta por parte de los colaboradores profesionales 









Tabla 11.  
% de avance de trabajos planificados. 
Rango de Factor Porcentaje % 
20% < Factor 0% 
15% < Factor <= 20% 75% 
10% < Factor <= 15% 50% 
5% < Factor <= 10% 25% 
5% > Factor  0% 
Rango de medición del factor de avance de trabajos planificados 
Fuente: elaboración propia. 
Rango de Factor Porcentaje % 
x <= 15 días 100% 
15 días < x <= 30 días 50% 
30 días < x 0% 
Ecuación 3. Capacidad Operativa.  
Fuente: Elaboración Propia. 
 IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN PARA 
LA INSCRIPCIÓN, EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE 
SUBCONTRATOS PARA LA EMPRESA CONKRETO 
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SACN, EVALUACION Y 
ADJUDICACION DE SUBCONTRATOS PARA LA 
EMPRESA CONKRETO INGENIERIA Y CONSTRUCCION 
SA 
 
          Quiroz Cortez Henry John      Pág. 70 






3.1.2. ASPECTOS ÉTICOS 
De acuerdo al acta firmada con la empresa con el consentimiento de los 
apoderados me están brindando la opción de mostrar datos de la problemática 
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CAPÍTULO IV. RESULTADOS 
4.1. RESUSLTADOS CUANTITATIVOS 
Los resultados han sido procesados para poder ser presentados de forma cualitativa. 
Tabla 12.  




En la siguiente tabla se puede se está mostrando el porcentaje de las principales causas del problema 
en estudio donde 23.49% de subcontratos no tiene experiencia en obras grandes, es por esto que al no 
tener una buena evaluación del subcontrato al inicio y fin del proyecto la empresa tiene una pérdida 
de aproximada de S/4,460,000  










N° CAUSAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
P1 No tiene experiencia en obras grandes 35 23.49% 
P2 No cuenta con el personal adecuado para realizar los trabajos 28 18.79% 
P3 No cuenta con capacidad económica  23 15.44% 
P4 No cumple con los plazos establecidos 18 12.08% 
P5 No tiene buen acabado en sus trabajos 15 10.07% 
P6 No cuenta con capacidad operativa 10 6.71% 
P7 No está bien estructurada la empresa 8 5.37% 
P8 No tiene respaldo financiero 5 3.36% 
P9 No cuenta con herramientas propias 4 2.68% 
P10 No cuenta con almacén de materiales 3 2.01% 
  149  
Figura 43. Gráfico de principales causas del problema en estudio.  
Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla 13.  
Principales causas del problema indicando el costo total 




P1 No tiene experiencia en obras grandes 35 S/2,900,000 47.79% 
P2 
No cuenta con el personal adecuado para 
realizar los trabajos 
28 S/1,560,000 25.71% 
P3 No cuenta con capacidad económica  23 S/856,000 14.11% 
P4 No cumple con los plazos establecidos 18 S/340,750 5.62% 
P5 No tiene buen acabado en sus trabajos 15 S/275,000 4.53% 
P6 No cuenta con capacidad operativa 10 S/2,379 0.04% 
P7 No está bien estructurada la empresa 8 S/112,000 1.85% 
P8 No tiene respaldo financiero 5 S/12,500 0.21% 
P9 No cuenta con herramientas propias 4 S/7,500 0.12% 
P10 No cuenta con almacén de materiales 3 S/2,300 0.04% 
  149 S/6,068,429  
En esta tabla podemos apreciar que el costo total de las perdidas por una mala evaluación y 
adjudicación del subcontrato donde los más resaltantes son la falta de experiencia que haciende a 
S/2,900,000 equivalente al 47.79% del costo total y también el que el subcontrato no cuente con 
el personal adecuado y calificado para realizar los trabajos, esto nos da una pérdida de S/1,560,000 
equivalente al 25.71% del costo total. 













Figura 44. Gráfico de costo total de las principales causas del problema.  
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 14.  
Frecuencia de las diferentes formas de pago en el periodo 2018. 





F18 Según Valorización a pagar en 15 días 26 27% 
F11 Factura 15 días 12 13% 
F8 Adelanto y Valorización Factura 30 días 11 11% 
F19 Según Valorización a pagar en 30 días 11 11% 
F7 Adelanto y Valorización Factura 15 días 7 7% 
F2 Adelanto y Saldo Factura 15 días 5 5% 
F3 Adelanto y Saldo Factura 30 días 5 5% 
F4 Adelanto y Saldo Factura 7 días 5 5% 
F12 Factura 30 días 4 4% 
F14 Factura 7 días 3 3% 
F20 Según valorización a pagar en 7 días 3 3% 
F10 Contado Contra Entrega 2 2% 
F17 Recibo por Honorarios a 7 días 2 2% 
F1 Adelanto y Saldo Contado Contra Entrega 0 0% 
F5 Adelanto y Saldo Letra 45 días 0 0% 
F6 Adelanto y Saldo Letra a 30 días 0 0% 
F9 Adelanto y Valorización Factura 7 días 0 0% 
F13 Factura 45 días 0 0% 
F15 Letra a 30 días 0 0% 
F16 Letra a 45 días 0 0% 
F21 Según Valorización a pagar Letra 45 días 0 0% 
F22 Según Valorización a pagar Letra 60 días 0 0% 
  TOTAL SUBCONTRATOS 96 100% 
En esta tabla podemos apreciar las 22 formas de pago que se usaron con más frecuencias en el periodo 
2018 donde la que más se utilizo fue la F18 con un 27% de porcentaje de frecuencia. 
Fuente: Elaboración propia. 
 Figura 45. Grafico del porcentaje de formas de pago más utilizadas en el periodo 2018.  
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 15.  
Frecuencia de las diferentes formas de pagos del periodo 2019. 





F12 Factura 30 días 76 14% 
F10 Contado Contra Entrega 60 11% 
F11 Factura 15 días 59 11% 
F2 Adelanto y Saldo Factura 15 días 46 9% 
F14 Factura 7 días 36 7% 
F17 Recibo por Honorarios a 7 días 36 7% 
F1 Adelanto y Saldo Contado Contra Entrega 33 6% 
F20 Según valorización a pagar en 7 días 32 6% 
F7 Adelanto y Valorización Factura 15 días 29 6% 
F18 Según Valorización a pagar en 15 días 26 5% 
F4 Adelanto y Saldo Factura 7 días 23 4% 
F3 Adelanto y Saldo Factura 30 días 16 3% 
F22 Según Valorización a pagar Letra 60 días 13 2% 
F13 Factura 45 días 10 2% 
F21 Según Valorización a pagar Letra 45 días 7 1% 
F15 Letra a 30 días 6 1% 
F19 Según Valorización a pagar en 30 días 5 1% 
F6 Adelanto y Saldo Letra a 30 días 3 1% 
F8 Adelanto y Valorización Factura 30 días 3 1% 
F9 Adelanto y Valorización Factura 7 días 3 1% 
F5 Adelanto y Saldo Letra 45 días 2 0% 
F16 Letra a 45 días 1 0% 
    525 100% 
En esta tabla podemos apreciar las 22 formas de pago que se usaron con más frecuencias en el periodo 
2019 donde la que más se utilizo fue la F12 con un 14% de porcentaje de frecuencia. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 Figura 46. Grafico del porcentaje de formas de pago más utilizadas en el periodo 2018. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 16.  
Formas de pago para hallar el nivel de significancia entre los periodos 2018 y 
2019 
FORMAS DE PAGO Año 2018 Año 2019 
Adelanto y Saldo Contado Contra Entrega 0 33 
Adelanto y Saldo Factura 15 días 5 46 
Adelanto y Saldo Factura 30 días 5 16 
Adelanto y Saldo Factura 7 días 5 23 
Adelanto y Saldo Letra 45 días 0 2 
Adelanto y Saldo Letra a 30 días 0 3 
Adelanto y Valorización Factura 15 días 7 29 
Adelanto y Valorización Factura 30 días 11 3 
Adelanto y Valorización Factura 7 días 0 3 
Contado Contra Entrega 2 60 
Factura 15 días 12 59 
Factura 30 días 4 76 
Factura 45 días 0 10 
Factura 7 días 3 36 
Letra a 30 días 0 6 
Letra a 45 días 0 1 
Recibo por Honorarios a 7 días 2 36 
Según Valorización a pagar en 15 días 26 26 
Según Valorización a pagar en 30 días 11 5 
Según valorización a pagar en 7 días 3 32 
Según Valorización a pagar Letra 45 días 0 7 
Según Valorización a pagar Letra 60 días 0 13 
TOTAL SUBCONTRATOS 96 525 
En esta tabla podemos apreciar las 22 formas de pago que se utilizaron en los periodos 2018 y 2019 
para poder observar el nivel de significancia. 
Fuente: Elaboración propia. 
Figura 47. Gráfico de como se ha ido utilizando las diferentes formas de pago en los periodos 2018 y 2019.  
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 17.  
Prueba t para medias de dos muestras emparejadas para ver el grado de 
significancia. 
  Variable 1 Variable 2 
Media 4.3636 23.8636 
Varianza 38.5281 469.6472 
Observaciones 22.0000 22.0000 
Coeficiente de correlación de Pearson 0.1802  
Diferencia hipotética de las medias 0.0000  
Grados de libertad 21.0000  
Estadístico t -4.2659  
P(T<=t) una cola 0.0002  
Valor crítico de t (una cola) 1.7207  
P(T<=t) dos colas 0.0003  
Valor crítico de t (dos colas) 2.0796   
En esta tabla podemos observar que el nivel de significancia para P(T<=t) dos colas es de 0.0003 y la 
media en el año 2018 fue de 4.3636 y en el año 2019 la media fue de 23.8636. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
4.2. RESULTADOS CUALITATIVOS 
 
 
Figura 48. Gráfico que muestran las causas y efectos del problema en estudio.  
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 18.  
Matriz de Consistencia. 








































































Objetivo especifico Hipótesis especifica Variable 2  Muestra  
- La falta de 
evaluación a 
la hora de 
adjudicar a un 
subcontrato 
 






descartar a los 












- Formas de 
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CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMEDADIONES 
 
CONCLUSIONES 
- La empresa Conkreto Ingeniería y Construcción S.A.C. tiene que tener una base de 
datos de subcontratos que le permita tener alternativas para las diferentes partidas que 
adjudica en sus proyectos. 
- La empresa Conkreto Ingeniería y Construcción S.A.C. debe implementar un 
procedimiento de seguimiento de trabajos a los subcontratos para poder hacer el cruce 
de información con la ficha de evaluación que envía la obra al final del proyecto. 
- La empresa Conkreto Ingeniería y Construcción S.A.C. tiene que estandarizar una 
forma de pago para los subcontratos que sea de la siguiente forma 
VALORIZACIONES QUINCENALES Y FACTURAS PAGADAS A 30 DIAS. 
- En el caso de que un subcontrato requiera de un adelanto, se le debe solicitar una carta 
fianza que cubra el monto adelantado y no tener problemas al finalizar el proyecto. 
- La empresa Conkreto Ingeniería y Construcción S.A.C. a la hora de invitar a participar 
en la licitación de un proyecto, tiene que indicar de forma clara las condiciones 
comerciales con la que trabaja la empresa para que cuando se adjudique la buena pro 






 IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN PARA 
LA INSCRIPCIÓN, EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE 
SUBCONTRATOS PARA LA EMPRESA CONKRETO 
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SACN, EVALUACION Y 
ADJUDICACION DE SUBCONTRATOS PARA LA 
EMPRESA CONKRETO INGENIERIA Y CONSTRUCCION 
SA 
 
          Quiroz Cortez Henry John      Pág. 79 







- La empresa Conkreto Ingeniería y Construcción S.A.C. tendrá que mejorar su análisis 
de evaluación de subcontratos a la hora de invitar a participar a una licitación en la que 
se está participando. 
- La empresa Conkreto Ingeniería y Construcción S.A.C. debe tener procesos bien 
definidos sobre la evaluación de desempeño de los subcontratos según lo que indica la 
cláusula 9 de evaluación de desempeño en la ISO 9001. 
- La empresa Conkreto Ingeniería y Construcción S.A.C. debe de implementar procesos 
para saber cuándo medir los trabajos y cuando analizarlos, esto también es un requisito 
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ANEXO n° 1. PROCEDIMIENTO DE SUBCONTRATOS DE LA EMPRESA 
CONKRETO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C. 
 IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN PARA 
LA INSCRIPCIÓN, EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE 
SUBCONTRATOS PARA LA EMPRESA CONKRETO 
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SACN, EVALUACION Y 
ADJUDICACION DE SUBCONTRATOS PARA LA 
EMPRESA CONKRETO INGENIERIA Y CONSTRUCCION 
SA 
 
          Quiroz Cortez Henry John      Pág. 82 







 IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN PARA 
LA INSCRIPCIÓN, EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE 
SUBCONTRATOS PARA LA EMPRESA CONKRETO 
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SACN, EVALUACION Y 
ADJUDICACION DE SUBCONTRATOS PARA LA 
EMPRESA CONKRETO INGENIERIA Y CONSTRUCCION 
SA 
 
          Quiroz Cortez Henry John      Pág. 83 







 IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN PARA 
LA INSCRIPCIÓN, EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE 
SUBCONTRATOS PARA LA EMPRESA CONKRETO 
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SACN, EVALUACION Y 
ADJUDICACION DE SUBCONTRATOS PARA LA 
EMPRESA CONKRETO INGENIERIA Y CONSTRUCCION 
SA 
 
          Quiroz Cortez Henry John      Pág. 84 







 IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN PARA 
LA INSCRIPCIÓN, EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE 
SUBCONTRATOS PARA LA EMPRESA CONKRETO 
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SACN, EVALUACION Y 
ADJUDICACION DE SUBCONTRATOS PARA LA 
EMPRESA CONKRETO INGENIERIA Y CONSTRUCCION 
SA 
 
          Quiroz Cortez Henry John      Pág. 85 







 IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN PARA 
LA INSCRIPCIÓN, EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE 
SUBCONTRATOS PARA LA EMPRESA CONKRETO 
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SACN, EVALUACION Y 
ADJUDICACION DE SUBCONTRATOS PARA LA 
EMPRESA CONKRETO INGENIERIA Y CONSTRUCCION 
SA 
 
          Quiroz Cortez Henry John      Pág. 86 







 IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN PARA 
LA INSCRIPCIÓN, EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE 
SUBCONTRATOS PARA LA EMPRESA CONKRETO 
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SACN, EVALUACION Y 
ADJUDICACION DE SUBCONTRATOS PARA LA 
EMPRESA CONKRETO INGENIERIA Y CONSTRUCCION 
SA 
 
          Quiroz Cortez Henry John      Pág. 87 










 IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN PARA 
LA INSCRIPCIÓN, EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE 
SUBCONTRATOS PARA LA EMPRESA CONKRETO 
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SACN, EVALUACION Y 
ADJUDICACION DE SUBCONTRATOS PARA LA 
EMPRESA CONKRETO INGENIERIA Y CONSTRUCCION 
SA 
 
          Quiroz Cortez Henry John      Pág. 88 









 IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN PARA 
LA INSCRIPCIÓN, EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE 
SUBCONTRATOS PARA LA EMPRESA CONKRETO 
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SACN, EVALUACION Y 
ADJUDICACION DE SUBCONTRATOS PARA LA 
EMPRESA CONKRETO INGENIERIA Y CONSTRUCCION 
SA 
 
          Quiroz Cortez Henry John      Pág. 89 









 IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN PARA 
LA INSCRIPCIÓN, EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE 
SUBCONTRATOS PARA LA EMPRESA CONKRETO 
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SACN, EVALUACION Y 
ADJUDICACION DE SUBCONTRATOS PARA LA 
EMPRESA CONKRETO INGENIERIA Y CONSTRUCCION 
SA 
 
          Quiroz Cortez Henry John      Pág. 90 









 IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN PARA 
LA INSCRIPCIÓN, EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE 
SUBCONTRATOS PARA LA EMPRESA CONKRETO 
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SACN, EVALUACION Y 
ADJUDICACION DE SUBCONTRATOS PARA LA 
EMPRESA CONKRETO INGENIERIA Y CONSTRUCCION 
SA 
 
          Quiroz Cortez Henry John      Pág. 91 









 IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN PARA 
LA INSCRIPCIÓN, EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE 
SUBCONTRATOS PARA LA EMPRESA CONKRETO 
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SACN, EVALUACION Y 
ADJUDICACION DE SUBCONTRATOS PARA LA 
EMPRESA CONKRETO INGENIERIA Y CONSTRUCCION 
SA 
 
          Quiroz Cortez Henry John      Pág. 92 









 IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN PARA 
LA INSCRIPCIÓN, EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE 
SUBCONTRATOS PARA LA EMPRESA CONKRETO 
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SACN, EVALUACION Y 
ADJUDICACION DE SUBCONTRATOS PARA LA 
EMPRESA CONKRETO INGENIERIA Y CONSTRUCCION 
SA 
 
          Quiroz Cortez Henry John      Pág. 93 













 IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN PARA 
LA INSCRIPCIÓN, EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE 
SUBCONTRATOS PARA LA EMPRESA CONKRETO 
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SACN, EVALUACION Y 
ADJUDICACION DE SUBCONTRATOS PARA LA 
EMPRESA CONKRETO INGENIERIA Y CONSTRUCCION 
SA 
 
          Quiroz Cortez Henry John      Pág. 94 







 IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN PARA 
LA INSCRIPCIÓN, EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE 
SUBCONTRATOS PARA LA EMPRESA CONKRETO 
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SACN, EVALUACION Y 
ADJUDICACION DE SUBCONTRATOS PARA LA 
EMPRESA CONKRETO INGENIERIA Y CONSTRUCCION 
SA 
 
          Quiroz Cortez Henry John      Pág. 95 







 IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN PARA 
LA INSCRIPCIÓN, EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE 
SUBCONTRATOS PARA LA EMPRESA CONKRETO 
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SACN, EVALUACION Y 
ADJUDICACION DE SUBCONTRATOS PARA LA 
EMPRESA CONKRETO INGENIERIA Y CONSTRUCCION 
SA 
 
          Quiroz Cortez Henry John      Pág. 96 












 IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN PARA 
LA INSCRIPCIÓN, EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE 
SUBCONTRATOS PARA LA EMPRESA CONKRETO 
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SACN, EVALUACION Y 
ADJUDICACION DE SUBCONTRATOS PARA LA 
EMPRESA CONKRETO INGENIERIA Y CONSTRUCCION 
SA 
 
          Quiroz Cortez Henry John      Pág. 97 







 IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN PARA 
LA INSCRIPCIÓN, EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE 
SUBCONTRATOS PARA LA EMPRESA CONKRETO 
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SACN, EVALUACION Y 
ADJUDICACION DE SUBCONTRATOS PARA LA 
EMPRESA CONKRETO INGENIERIA Y CONSTRUCCION 
SA 
 
          Quiroz Cortez Henry John      Pág. 98 







 IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN PARA 
LA INSCRIPCIÓN, EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE 
SUBCONTRATOS PARA LA EMPRESA CONKRETO 
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SACN, EVALUACION Y 
ADJUDICACION DE SUBCONTRATOS PARA LA 
EMPRESA CONKRETO INGENIERIA Y CONSTRUCCION 
SA 
 
          Quiroz Cortez Henry John      Pág. 99 







 IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN PARA 
LA INSCRIPCIÓN, EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE 
SUBCONTRATOS PARA LA EMPRESA CONKRETO 
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SACN, EVALUACION Y 
ADJUDICACION DE SUBCONTRATOS PARA LA 
EMPRESA CONKRETO INGENIERIA Y CONSTRUCCION 
SA 
 
          Quiroz Cortez Henry John      Pág. 100 







 IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN PARA 
LA INSCRIPCIÓN, EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE 
SUBCONTRATOS PARA LA EMPRESA CONKRETO 
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SACN, EVALUACION Y 
ADJUDICACION DE SUBCONTRATOS PARA LA 
EMPRESA CONKRETO INGENIERIA Y CONSTRUCCION 
SA 
 
          Quiroz Cortez Henry John      Pág. 101 






ANEXO n° 2. FICHA DE EVALUACIÓN COMERCIAL 
 IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN PARA 
LA INSCRIPCIÓN, EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE 
SUBCONTRATOS PARA LA EMPRESA CONKRETO 
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SACN, EVALUACION Y 
ADJUDICACION DE SUBCONTRATOS PARA LA 
EMPRESA CONKRETO INGENIERIA Y CONSTRUCCION 
SA 
 
          Quiroz Cortez Henry John      Pág. 102 

















 IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN PARA 
LA INSCRIPCIÓN, EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE 
SUBCONTRATOS PARA LA EMPRESA CONKRETO 
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SACN, EVALUACION Y 
ADJUDICACION DE SUBCONTRATOS PARA LA 
EMPRESA CONKRETO INGENIERIA Y CONSTRUCCION 
SA 
 
          Quiroz Cortez Henry John      Pág. 103 






ANEXO n° 4. FICHA DE EVALUACIÓN OPERATIVA 
 IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN PARA 
LA INSCRIPCIÓN, EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE 
SUBCONTRATOS PARA LA EMPRESA CONKRETO 
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SACN, EVALUACION Y 
ADJUDICACION DE SUBCONTRATOS PARA LA 
EMPRESA CONKRETO INGENIERIA Y CONSTRUCCION 
SA 
 
          Quiroz Cortez Henry John      Pág. 104 





























 IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN PARA 
LA INSCRIPCIÓN, EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE 
SUBCONTRATOS PARA LA EMPRESA CONKRETO 
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SACN, EVALUACION Y 
ADJUDICACION DE SUBCONTRATOS PARA LA 
EMPRESA CONKRETO INGENIERIA Y CONSTRUCCION 
SA 
 
          Quiroz Cortez Henry John      Pág. 105 






ANEXO n° 6. FORMATO DE ORDEN DE SERVICIO QUE EMITE EL SISTEMA 
S10. 
